

Dodatok č. 2
k Zmluve o dielo č. 41/2019

na zhotovenie diela - stavby „Komunitné centrum Tisovec“ uzatvorenej v zmysle § 536
a nasledovné Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov

Zmluvné strany

Objednávateľ: **Mesto Tisovec**
Sídlo: Nám. Dr. V. Clementisa 1 98061 Tisovec
IČO: 00319155
DIČ: 2021230497
Zastúpený: Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s.
Číslo účtu: SK61 0900 0000 0003 8283 4237 – predfinancovanie
 SK22 5600 0000 0020 0303 0001 – refundácia

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: **PUR – STAV KB, s.r.o.**
Sídlo: 962 21 Lieskovec 616
IČO: 31616089
DIČ: 2020461289
IČ DPH: SK2020461289
Zastúpený: Pavol Kvasna – konateľ
 Ing. Peter Belica – konateľ
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s.
Číslo účtu: SK65 0200 0000 0008 6814 4412
Zapísaný v registri: Obchodný register vedený Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel: Sro,
 vložka č. 2234/S

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok I.
Preambula

1. Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili dňa 23.04.2019 Zmluvu o dielo č. 41/2019 na zhotovenie diela - stavby „Komunitné centrum Tisovec“ uzatvorenej v zmysle § 536 a nasledovné Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov.
2. Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili dňa 19.11.2019 Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 41/2019.
3. Na základe vzájomnej dohody menia zmluvné strany Zmluvu o dielo č. 41/2019 v rozsahu uvedenom v článku II tohto dodatku.

Článok II
Predmet Dodatku

1. Počas realizácie diela stavby vyplynula potreba naviac prác z dôvodu nedostatočnej projektovej dokumentácie, ktoré bolo nevyhnutné vykonať na úspešné dokončenie diela, a

ktoré nie sú zahrnuté v zmluve o dielo a objednávateľ ich nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať. Uvedené práce navyiac bolo nutné vykonať pre zabezpečenie plnohodnotnej funkčnosti objektu a zariadenia predmetu diela.

2. Predmetom plnenia Dodatku č. 2 sú práce navyiac, ktorých potreba vznikla v priebehu realizácie predmetu diela podľa čl. č. 3 Zmluvy o dielo. Práce navyiac uvedené v Dodatku č.2, v položkovom rozpočte jeho prílohy č. 1, neboli zahrnuté v pôvodnom rozpočte a ich nutnosť vykonania vyplynula až v priebehu vykonávania prác a dodávok pri realizáciách predmetu diela.

Článok III

Cena navyiac prác

1. Cena za zhotovenie predmetu plnenia dodatku č. 2 - prác navyiac - je stanovená položkovým rozpočtom, ktorý tvorí prílohu č.1 k dodatku č. 2 Zmluve o dielo č. 41/2019 zo dňa 23.04.2019.
2. Cena podľa prílohy č. 1 - rozpočet, celkové náklady je bez DPH
 - cena navyiac prác bez DPH: 17 453,84 Eur (slovom: sedemnásťtisícštyristopäťdesiattri Eur a osemdesiatštyri centov)
 - DPH vo výške 20%: 3 490,77 Eur (slovom: tritisícštyristodeväťdesiat Eur a sedemdesiatsedem centov)
 - cena navyiac prác s DPH: 20 944,61 Eur (slovom: dvadsaťtisícdeväťstoštyridsaťštyri Eur a šesťdesiatjeden centov)

Článok IV

Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že tento Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 41/2019 zo dňa 23.04.2019 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovej stránke mesta Tisovec. Zároveň sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č 41/2019 zo dňa 23.04.2019.
2. Príloha č. 1 je neoddeliteľná súčasť Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo č. 41/2019 zo dňa 23.04.2019.
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 41/2019 zo dňa 23.04.2019 neupravené Dodatkom č. 2 zostávajú v platnosti.
4. Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v 4 (slovom: štyroch) vyhotoveniach, z ktorých dve sú určené pre kupujúceho a dve pre predávajúceho.

V Tisovci, dňa

V Lieskovci, dňa

Objednávateľ:


Zhotoviteľ:

Mgr. Irena Milecová
primátorka mesta

Pavol Kvasna
konateľ

Krycí list stavby z rozpočtu

PUR-STAV KB s.r.o.

Stavba : Komunitne centrum Tisovec práce naviac					JKSO :		
					Rozpočet:		
					Spraco...		
Miesto:			Zmluv ...		Dňa: ...		
Odberateľ:			IČO:		DIČ:		
Dodávateľ:			IČO:		DIČ:		
Projektant:			IČO:		DIČ:		
A	ZRN	Konštrukcie	Špecif.materiál	Spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	
1	HSV:	17 453,84		17 453,84	6	Individuálne náklady stavby spolu	
2	PSV:				7		
3	MCE:				8		
4	Iné:				9		
5	Súčet:	17 453,84		17 453,84	10	Súčet riadkov 6 až 9:	
C	NUS - náklady umiestnenia stavby			D	ON - ostatné náklady:		
11	Náklady umiestnenia stavby spolu			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
12				17	Ostatné náklady stavby spolu		
13				18			
14				19			
15	Súčet riadkov 11 až 14:			20	Súčet riadkov 16 až 19:		
projektant, rozpočtár, cenár: Dátum: Pečiatka: Podpis:				E	Celkové náklady:		
				21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20:	17 453,84	
				22	DP 20 % z:	17 453,84	3 490,77
				23			
				24	Súčet riadkov 21 až 23:	20 944,61	
odberateľ, obstarávateľ: Dátum: Pečiatka: Podpis:				F	Odpočet - prípočet		
				dodávateľ, zhotoviteľ: 			

Súhrnný list v EUR

Stavba : Komunitné centrum Tisovec práce naviac

Miesto:

Dátum:

Zmluva č.

PUR-STAV A B S / O

Názov stavby objektu časti alebo PS	ZRN	ORN	ZRN + ORN	NUS	IN	ON	Spolu bez DPH	DPH - 1 sadzba	DPH - 2 sadzba	Spolu s DPH
Stavba : Komunitné centrum Tisovec práce naviac										
Objekt : Práce na zateplení budovy	7 644,91		7 644,91				7 644,91	1 526,98		9 173,89
Objekt : Práce naviac Ei	1 963,64		1 963,64				1 963,64	392,73		2 356,37
Objekt : Práce naviac pre soc. zariadenia HSV	509,24		509,24				509,24	101,85		611,09
Objekt : Práce naviac pre soc. zariadenia PSV	747,75		747,75				747,75	149,55		897,30
Objekt : Práce naviac pri strešnej krytine	6 588,30		6 588,30				6 588,30	1 317,66		7 905,96
Stavba : Komunitné centrum Tisovec práce naviac	17 453,84		17 453,84				17 453,84	3 490,77		20 944,61

Krycí list rozpočtu v EUR

PUR-STAV KB s r o

Stavba : Komunitné centrum Tisovec					
Objekt : Práce naviac pri zateplení budovy					
JKSO :		Miesto :	Zmluva č.	Dňa: 13.08.2019	
Odberateľ:			IČO:	DIČ:	
				IČ DPH:	
Dodávateľ: PUR-STAV KB, s r o Lieskovec 616			IČO: 31616089	DIČ: 2020461289	
96221 Lieskovec , Lieskovec 616				IČ DPH: 2020461289	
Projektant:			IČO:	DIČ:	
				IČ DPH:	
A	ZRN	Konstrukcie	Špecif.materiál	Spolu ZRN	B IN - individuálne náklady
1	HSV:	7 422,73		7 422,73	6 Práce nadčas
2	PSV:		222,18	222,18	7 Murárske výpomoc
3	MCE:				8 Bez pevnej podlahy
4	Iné:				9
5	Súčet:	7 422,73	222,18	7 644,91	10 Súčet riadkov 6 až 9:
C	NUS - náklady umiestnenia stavby			D	ON - ostatné náklady:
11	Zariadenie staveniska			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy			17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky			18	Projektové práce
14				19	
15	Súčet riadkov 11 až 14:			20	Súčet riadkov 16 až 19:
Rozpočet: Spraco...				E	Celkové náklady:
projektant, rozpočtár, cenár: Dátum: Pečiatka: Podpis:				21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20: 7 644,91
				22	DPH: 20 % z: 7 644,91 1 528,98
				23	
				24	Súčet riadkov 21 až 23: 9 173,89
				F	Odpočít - pripočít
odberateľ, obstarávateľ:				dodávateľ, zhotoviteľ:	
Dátum:				Dátum:	
Pečiatka:				Pečiatka:	
Podpis:				Podpis:	

Odberteľ

Dodávateľ PUR-STAV KB, s.r.o Lieskovec 616

Projektant

Stavba : Komunitné centrum Tisovec

Objekt : Práce naviac pri zateplení budovy

Spracoval

JKSO :

Dátum: 13.08.2019

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

PUR-STAV KB s.r.o.

Por číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Konštrukcie	Spec.materiál
1	2	3	4	5	6	7	8
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
1	625251254	Kontaktný zateplovací systém hr 120 mm EPS-F	153,260	m2	38,20	5 854,53	
2	625252005	Kontaktný zateplovací systém hr 20 mm ostenia EPS-F	21,320	m2	22,00	469,04	
3	625252101	Kontaktný zateplovací systém hr 20 mm podhlady EPS-F	32,020	m2	22,00	704,44	
4	628451253	Omietka vonk silitková hr 15 mm	34,028	m2	11,60	394,72	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu	7 422,73	EUR		7 422,73	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	7 422,73	EUR		7 422,73	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		71 - IZOLÁCIE					
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti					
5	628311100	Pás ťažký asfaltový IPA 400/H /LHP SH S/	69,000	m2	3,22		222,18
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu	222,18	EUR			222,18
		71 - IZOLÁCIE spolu	222,18	EUR			222,18
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	222,18	EUR			222,18
		Za rozpočet celkom	7 644,91	EUR		7 422,73	222,18

ELCOP s r o

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmery	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu		Hmotnosť v tonách		Súť v tonách		DPH %
											Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
21	MAT 354 9040A20		Svorka spojovacia (FeZn) : SS s.p. 2sk. s príložkou (2xM8)	39,000 kus		0,43			16,77		16,77				20
22	MAT 354 9040A51		Svorka uzemňovacia (FeZn) : SR 03 B, spojenie kruhových vodičov a pásoviny (2xM8)	12,000 kus		0,73			8,76		8,76				20
23	921 21022-0302		Montáž bleskozvodnej svorky nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	22,000 kus		4,00	88,00				88,00				20
24	MAT 354 9040A10		Svorka križová (FeZn) : SK (4xM8)	2,000 kus		0,73		1,46			1,46				20
25	MAT 354 9040A34		Svorka žlabová (FeZn) : SO, pre pripojenie odkvapových žlabov (4xM8)	6,000 kus		1,01		6,06			6,06				20
26	MAT 354 9040A37		Svorka skúšobná (FeZn) : SZ pl veľká, plechová (2xM8)	6,000 kus		1,13		6,78			6,78				20
27	MAT 354 9040A42		Svorka odočná, spojovacia (FeZn) : SR 02, pre uzemňovaciu pásku 30x4 (4xM8)	8,000 kus		0,74		5,92			5,92				20
28	921 21022-0325		Montáž a pripojenie ekvipotenciálnej svorkovnice	1,000 kus		16,48	16,48				16,48				20
29	MAT 354 9090D01		Pripojnica polenciaľového vyrovnania : EVP-SK, s plombovateľným krytom	1,000 kus		8,26		8,26			8,26				20
30	921 21022-0372		Montáž ochranného uholníka, alebo rúrky, s držiakmi, do muriva	6,000 kus		9,90	59,40				59,40				20
31	MAT 354 9060A01		Ochranný uholník (FeZn) : OU 1,7 m	6,000 kus		4,62		27,72			27,72				20
32	MAT 354 9060A12		- držiak ochranného uholníka (FeZn) : DOU vr 3, vrut do hmoždinky (D8x180 +80)mm	12,000 kus		1,17		14,04			14,04				20
33	921 21022-0401		Označenie zvodu šliakom (kov, plast)	6,000 kus		2,05	12,30				12,30				20
34	MAT 354 9071A02		Šliak označovací (FeZn) : F711124x, s označením	6,000 kus		0,49		2,94			2,94				20
35	921 21022-0431		Tvarovanie montážneho dielu - zvodovej tyče, ochrannej rúrky, uholníka	8,000 kus		3,23	25,84				25,84				20
36	921 21022-0451		Montáž ochranného pospojovanie vodičom Cu 4-25mm2, voľne uložená, bez pripojenia	25,000 m		0,65	16,25				16,25				20
37	MAT 341 010M439		Vodič Cu (CYA) : H07V-K 16 GNYE lanko (RM) zefizity	25,000 m		1,48		37,00			37,00				20
38	921 21022-0460		Montáž z pevného rebrika - strecha do výšky 7m	6,000 kus		26,35	158,10				158,10				20
39	921 21329-0040		Demontáž existujúceho zariadenia	8,000 hod		10,00	80,00				80,00				20
40	921 21329-0060		Úprava vnútorného zapojenia rozvádzača	8,000 hod		13,18	105,44				105,44				20
41	921 21329-1000		Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	10,000 hod		13,18	131,80				131,80				20
				1 681,07			1 250,88	430,19			1 681,07	0,02000		0,000	
				1 681,07			1 250,88	430,19			1 681,07	0,02000		0,000	
				1 963,64			1 533,45	430,19			1 963,64	0,04775		0,122	

Za rozpočet celkom

Odberateľ: PUR-STAV KB s.r.o.
Projektant:
Dodávateľ: ELCOP s.r.o.

Stavba :Škola Vansovej 3 Rimavská pila
Objekt :Elektroinštalácia - Dodatok č.1

Spracoval:
JKSO :
Datum: 20.01.2020

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR																
ELCOP s. r. o.			Kód položky		Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Sut' v tonách		DPH %
Por. číslo	Kód cen.	Kód	Jednotková	Spolu								Jednotková	Spolu			
PRÁCE A DODÁVKY HSV																
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE																
1	013	97103-5141		9,000 kus	3,93	35,37					35,37		0,001		0,009	20
2	013	97103-5181		2,000 kus	15,71	31,42					31,42		0,00068		0,006	20
3	013	97303-2616		13,000 kus	1,45	18,85					18,85		0,00015		0,013	20
4	013	97406-2020		47,000 m	4,19	196,93					196,93		0,00052		0,094	20
										282,57	0,00	282,57	0,02775		0,122	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:																
										282,570	0,00	282,57	0,02775		0,122	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:																
PRÁCE A DODÁVKY M																
M21 - 155 Elektromontáže																
5	921	21001-0003		2,000 m	1,10	2,20					2,20					20
6	MAT	345 6501503		2,000 m	0,40					0,80						20
7	921	21001-0301		13,000 kus	1,20	15,60					15,60					20
8	MAT	345 6001000		13,000 kus	0,13					1,69						20
9	921	21004-0721		1,000 kus	18,30	18,30					18,30					20
10	921	21012-0492		1,000 kus	2,15	2,15					2,15					20
11	921	21012-0493		3,000 kus	1,08	3,24					3,24					20
12	MAT	358 5605042		1,000 kus	152,50					152,50						20
13	921	21020-0091		2,000 kus	9,10	18,20					18,20					20
										42,98		42,98	0,01000		0,02000	
14	MAT	348 3M00012		2,000 kus	21,49						21,49					20
15	921	21022-0022		24,000 m	1,40	33,60					33,60					20
Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn drôt D8-10mm, spojenie svorkami																
16	MAT	354 9000A01		15,000 kg	1,34						1,34					20
17	921	21022-0107		70,000 m	4,53	317,10					317,10					20
18	MAT	354 9021A08		33,000 kus	1,45					47,85						20
Kruhovýbleskozvodný (FeZn) drôt D10																
Montáž zachytávacieho, zvodového vodiča s podperami, AlMgSi drôt D8																
Podpera vedenia (FeZn) : PV 15 UNI, na vrchol krovu, nastaviteľná (v. 165-200/85-125 š. 255-310)mm																
										28,56		28,56				20
19	MAT	354 9021A71		28,000 kus	1,02						28,56					20
										146,88		146,88				20
Podpera vedenia (FeZn) : PV 32, na svetlíky a oceľové konštrukcie (45mm)																
Montážbleskozvodnej svorky do 2 skrutiek (SS, SP1, SR 03)																

Odberateľ:

Dodávateľ: PUR-STAV KB, s.r.o. Lieskovec 816

Projektant:

Spracoval

JKSO

Dátum:

Stavba : Komunitné centrum Tisovec

Objekt : Práce navyše pre soc.zariadenia HSV

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

PUR-STAV KB s.r.o.

Por. čí...	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jedno ...	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Konštrukcie	Spec materiál
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
1	631311121	Doplnenie jestvujúcich mazanín betónom prostým pl. do 1 m ² hr. do 80 mm	0,210	m ³	118,25	24,83	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	24,83	EUR		24,83	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
2	974031245	Vysekanie rýh v teh. murive v stene do 10 x 20 cm	2,000	m	16,50	33,00	
3	974042555	Vysekanie rýh v betón. dlažbe hl. do 15 cm š. do 20 cm	10,500	m	28,54	299,67	
4	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	0,533	t	10,10	5,38	
5	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	0,533	t	0,31	0,17	
6	979082111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	0,533	t	8,66	4,62	
7	979087113	Nakladanie vybúraných hmôt	0,533	t	11,91	6,35	
8	979131409	Poplatok za ulož a znešk staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	0,533	t	19,80	10,55	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	359,74	EUR		359,74	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	384,57	EUR		384,57	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		77 - PODLAHY					
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických					
9	771571110	Doplnenie podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	3,675	m ²	14,80	54,39	
10	597630100	Dlaž. keramická 300x300x8 mm	3,200	m ²	11,20		35,84
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:	90,23	EUR		54,39	35,84
		77 - PODLAHY spolu:	90,23	EUR		54,39	35,84
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek					
11	781441107	Doplnenie obkladov vnút. z obklad. 250x200 do tmelu	1,200	m ²	15,60	18,72	
12	344821500	Obkladačka ker.250x200	1,200	m ²	13,10		15,72
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:	34,44	EUR		18,72	15,72
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu:	34,44	EUR		18,72	15,72
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	124,67	EUR		73,11	51,56
		Za rozpočet celkom :	509,24	EUR		457,68	51,56

Ondrej Mala

Dodávateľ:

Ondrej Mala
Tajov 202
976 34 TajovIČO: 17990882
DIČ: 1020560365
IČ DPH: SK1020560365
Telefón: 048/4197246
Mobil: 0903535409
Fax: 048/4197246
E-mail: gebmont@gebmont.sk

Variabilný symbol:

2003018

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

IČO:

31616089

DIČ:

2020461289

IČ DPH:

SK2020461289

PUR-STAV KB s.r.o.**Lieskovec 616****962 21 Lieskovec**

Banka: Všeobecná úverová banka

SWIFT:

IBAN: SK47 0200 0000 0005 3004 2312

Číslo účtu: 530042312

Kód banky: 0200

Dátum vyhotovenia: 20.03.2020

Dátum splatnosti: 03.04.2020

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 20.03.2020

Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám: dodávku a montáž ZTI, Rimavská Píla							
Rúra PVC 50	3 m	9,00		27,00	0%	0,00	27,00
Rúra PVC 110	2,5 m	14,50		36,25	0%	0,00	36,25
Vradenie do potrubia DN 110	1 ks	32,00		32,00	0%	0,00	32,00
Vývedenie vývodu DN 50	1 ks	2,50		2,50	0%	0,00	2,50
Vývedenie vývodu DN 110	1 ks	3,00		3,00	0%	0,00	3,00
602 100.00.1: Trojvrstvá rúra Mepia, 5 m tyče, Ø 20	6 m	14,50		87,00	0%	0,00	87,00
Izolácia 22/9	6 m	1,10		6,60	0%	0,00	6,60
612.289.00.5 Mepia (mosadz)	4 ks	8,21		32,84	0%	0,00	32,84
nástenka, jednoduchá, krátka, Ø 20-1/2" 3,6							
Vývedenie vývodu 1/2"	4 ks	5,50		22,00	0%	0,00	22,00
Sprchovací kút SCP4	1 ks	428,00	20,00%	342,40	0%	0,00	342,40
Montáž sprchovací kút	1 ks	45,00		45,00	0%	0,00	45,00
Montáž WC	2 ks	30,00		60,00	0%	0,00	60,00
A90-90: Dopojenie k WC – kolenc 90°	2 ks	5,58		11,16	0%	0,00	11,16
Montáž umyvadlo	1 ks	25,00		25,00	0%	0,00	25,00
Presun	1	15,00		15,00	0%	0,00	15,00

Súčet položiek

747,75

0,00

747,75

SPOLU NA ÚHRADU:**747,75**

"PRENESE: ... innou platí daň je osoba, ktorej je tovar alebo služba dodaná (§69 ods.12)

Vystavil:

ev.č. : Žo - 95/2

95

Dovoľujeme si Vás informovať, že v prípade nesplatenia účtu uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň oneskorenia. Matematicky to znamená, že za každý deň oneskorenia Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05 % z celkovej sumy účtu.

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR

Sadzba

DPH v EUR

Spolu s DPH v EUR

747,75

0%

0,00

10%

0,00

0,00

0,00

20%

0,00

0,00

Odberteľ:

Dodávateľ: **PUR-STAV KB, s.r.o** Lieskovec 616

Projektant:

Stavba : Komunitné centrum Tisovec

Objekt : Práce navyše na strešnej krytine

Spracoval:

JKSO :

Dátum: **13.08.2019**

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

PUR-STAV KB s.r.o

Por. čí.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jedno ...	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Konštrukcie	Spec materiál
1	2	3	4	5	6	7	8
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		76 - KONŠTRUKCIE					
		762 - Konštrukcie tesárske					
1	762335110	Montáž krokiev 100x100 prístrešok	48,000	m	9,25	444,00	
2	605000001	Hranoly 100x100	0,480	m3	225,00		108,00
3	762341210	Montáž latovania striech jednod.	569,000	m	0,65	369,85	
4	605101100	Lata 50x30 mm	0,950	m3	225,00		213,75
		762 - Konštrukcie tesárske spolu:	1 135,60	EUR		813,85	321,75
		764 - Konštrukcie klampiarske					
5	764172001	Ruukki škridlové tabule Monterrey povrch sklon do 11°	150,000	m2	22,37	3 355,50	
6	998764101	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m		t	48,02		
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu:	3 355,50	EUR		3 355,50	
		765 - Krytiny tvrdé					
7	765311810	Demontáž do sute z bobroviok na sucho	150,000	m2	2,11	316,50	
8	765901050	Pokrytie striech fóliou Tyvek hydroizolačná difúzna	150,000	m2	6,13	919,50	
		765 - Krytiny tvrdé spolu:	1 236,00	EUR		1 236,00	
		766 - Konštrukcie stolárske					
9	766421212	Montáž oblož. podhládov jedn. palub. z mäk. dreva š. do 80mm	32,000	m2	8,35	267,20	
10	605171300	Dosky hoblovane	32,000	m2	18,50		592,00
		766 - Konštrukcie stolárske spolu:	659,20	EUR		267,20	592,00
		76 - KONŠTRUKCIE spolu:	6 586,30	EUR		5 672,55	913,75
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	6 586,30	EUR		5 672,55	913,75
		Za rozpočet celkom :	6 586,30	EUR		5 672,55	913,75