

DODATOK č. 4 **k Zmluve o dielo č. 2503/2011/PS**

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Objednávateľ:	Zmluvné strany
Adresa:	Mesto Tisovec
	Nám. Dr.V. Clementisa 1, 98061 Tisovec
Zastúpený:	Ing. Peter Mináč, primátor mesta
Bankové spojenie:	VÚB pobočka Tisovec
Číslo účtu:	21828392/0200
IČO:	319155
IČ DPH:	SK2021230497
telefón:	047/549323

Zhotoviteľ:	COMBIN Banská Štiavnica, s.r.o.
Obchodné meno:	Kysihýbelská 29, Banská Štiavnica 969 01
Adresa:	Ing. Vladimír Gallo - konateľ
Štatutárny orgán:	Ing. Ján Šimčík – prokurista spoločnosti
Právna forma:	spoločnosť s ručením obmedzeným
Zapísaný v Obchodnom registri:	Okresný súd Banská Bystrica, oddiel Sro, vl.č. 2800/S
Bankové spojenie:	VÚB a.s., pobočka Banská Štiavnica
Číslo účtu:	2196246422/0200
IČO:	31631134
IČ DPH:	SK 2020478229

Preambula

Tento dodatok k Zmluve o dielo č. 2503/2011/PS sa uzatvára ako výsledok dohody zmluvných strán.

Čl.I

Predmet dodatku č. 4

Zmluvné strany sa dohodli na znení dodatku č.4 k Zmluve o dielo č. 2503/2011/PS, ktorým sa upravujú nasledovné ustanovenia :

- 1.1. Predmet plnenia zmluvy sa dopĺňa:
- upresnenie prác na realizáciu diela v roku 2016 v rozsahu:

Átrium, zateplenie murivo, plochá strecha a výmena okien v triedach átria prípočet
Šikmá strecha, murovanie vnútorného štítu a odstránenie atiky - prípočet
Šikmá strecha, murovanie vnútorného štítu a odstránenie atiky – navyše práce zateplenie
Átrium, zateplenie murivo, plochá strecha a výmena okien v triedach átria
Šikmá strecha, murovanie vnútorného štítu a odstránenie atiky
Vonkajšie zateplenie budovy školy a výmena okien

Podrobný popis a množstvo stavebných prác realizovaných v roku 2016 určuje výkaz výmer, ktorý tvorí Prílohu č.1 k Dodatku č.4.

Príloha č.1 je neoddeliteľnou súčasťou k Dodatku č.4 k Zmluve o dielo č. 2503/2011/PS.

Čl. II **Čas plnenia**

2.1. Zmluvné strany dohodli nasledovné termíny:

- začiatok prác
Átrium, zateplenie murivo, plochá strecha a výmena okien v triedach átria : **04/2016**
Vonkajšie zateplenie budovy školy a výmena okien : **04/2016**
Šikmá strecha, murovanie vnútorného štítu a odstránenie atiky : **04/2016**
- ukončenie prác
Átrium, zateplenie murivo, plochá strecha a výmena okien v triedach átria : **09/2016**
Vonkajšie zateplenie budovy školy a výmena okien : **09/2016**
Šikmá strecha, murovanie vnútorného štítu a odstránenie atiky : **09/2016**

Čl. III
Zmluvná cena

3.1. Zmluvná cena za predmet dodatku k zmluve sa mení nasledovne:

Cena podľa dodatku č.4 – realizácia v roku 2016:

Átrium, zateplenie murivo, plochá strecha a výmena okien v triedach átria prípočet:	2 450,97
Šikmá strecha, murovanie vnútorného štítu a odstránenie atiky - prípočet:	17 919,35
Šikmá strecha, murovanie vnútorného štítu a odstránenie atiky – navyše práce zateplenie:	16 935,24
Átrium, zateplenie murivo, plochá strecha a výmena okien v triedach átria:	20 677,99
Šikmá strecha, murovanie vnútorného štítu a odstránenie atiky:	82 689,72
Vonkajšie zateplenie budovy školy a výmena okien:	51 324,58

Zazmluvnená cena na rok 2016 spolu :	191 997,85
Výška DPH :	38 399,57
Cena Budova školy spolu s DPH :	230 397,42

Čl. XI.
Záverečné ustanovenia

Ostatné ujednania hore uvedenej zmluvy ostávajú v platnosti.

Dodatok č.4 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluve o dielo č. 2503/2011/PS.

Dodatok č.4 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve sú určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s §47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

V Banskej Štiavnici, dňa: 13.04.2016

V Tisovci, dňa: 13.04.2016

Zhotoviteľ



Objednávateľ

MESTO TISOVEC
PRIMÁTOR