

DODATOK č. 1

k zmluve o dielo č.2403/2011/PS

na stavbu

„Tisovec – rekonštrukcia základnej školy, objekt Budova telocvične a
nárad'ovne“

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ : Mesto Tisovec, Nám. Dr. V. Clementisa 1, 980 61 Tisovec
Zastúpený: Ing. Peter Mináč, primátor mesta
IČO: 319155
IČ DPH: SK 2021230497
Bankové spojenie: VÚB pobočka Tisovec
Číslo účtu: 21828392/0200
Telefón : 047/5493236

(ďalej len ako „objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ : COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.
Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica
Právna forma : spoločnosť s ručením obmedzeným
Zastúpený : Ing. Vladimír Gallo
Označenie registra a číslo zápisu: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica
Oddiel: Sro, vložka číslo: 2800/S
IČO : 31631134
IČ DPH : SK2020478229
Bankové spojenie : VÚB, a.s., Žiar nad Hronom
Číslo účtu : 2196245422/0200
Oprávnený rokovať vo veciach
- technických : Ing. Terézia Fašáneková
- zmluvných : Ing. Vladimír Gallo
Telefón : 045/6949021
Fax : 045/6949018
E-mail : combin@combin.sk

**Zmluvné strany sa dohodli na znení dodatku č. 1 k zmluve o dielo č.2403/2011/PS
ktorým sa upravujú nasledovné ustanovenia zmluvy:**

Článok I.

Predmet zmluvy

1. Na základe vypracovania realizačnej dokumentácie a objemu pridelených finančných prostriedkov z podprogramu 0D501 – „Poskytovanie výchovy a vzdelávania v základných a stredných školách“ – nenormatívne účelové výdavky na haváriu na rok 2013 sa dopĺňa bod 1.6:
Predmet zmluvy sa zužuje o práce uvedené v prílohe č.1 k Dodatku č.1. a zároveň rozširuje o práce uvedené v Prílohe č.2 k Dodatku č.1. Výsledný predmet Dodatku č.1 na

rok 2013 je uvedený v Prílohe č.3 k Dodatku č.1. Prílohy č.1,2 a 3 tvoria neoddeliteľnú súčasť Dodatku č.1 k ZoD č. 2403/2011/PS.

2. Dopĺňa sa bod 1.7.

Ostatné práce zostávajú v platnosti a k ich realizácii dôjde po pridelení ďalších finančných prostriedkov zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR alebo iných zdrojov.

Čl. II

Čas plnenia

1. Dopĺňa sa bod 2.6.

Zmluvné strany dohodli nasledovné termíny:

Pre práce uvedené v Prílohe č.3 Dodatku č.1:

2.6.1. odovzdanie staveniska.....do 7 dní od podpisu Dodatku č.1

2.6.2. začatie prác.....do 21 dní od odovzdania staveniska

2.6.3. ukončenie prác.....do 31.12.2013

Ostatné práce budú zrealizované po poskytnutí ďalších finančných prostriedkov zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR alebo iných zdrojov.

Článok III.

Zmluvná cena

1. Mení sa bod 1. na :

Cena podľa ZoD č. 2403/2011/PS:

Celková cena diela s DPH	:	247 928,66,- Eur
z toho DPH	:	41 321,44,- Eur
bez DPH	:	206 607,22,- Eur

Dodatok č.1 – Upresnenie prác na rok 2013 :

Šikmá strecha, murovanie vnútorného štítu a odstránenie atiky:

- cena podľa ZoD č. 2403/2011/PS 149 544,23,- Eur bez DPH

- Príloha č.1 – odpočet -36 595,81,- Eur bez DPH

- Príloha č.3 – prípočet 13 718,27,- Eur bez DPH

Nová cena podľa Dodatku č.1 – práce na rok 2013 – Príloha č.3

126 666,67,- Eur bez DPH

25 333,33,- Eur20% DPH

152 000,00,- Eur s DPH

Položkovité ocenené výkazy prác sú súčasťou Príloh č.1,2 a 3 k Dodatku č.1. Prílohy č.1,2 a 3 tvoria neoddeliteľnú súčasť Dodatku č.1 k ZoD č. 2403/2011/PS

Článok XI.

Záverečné ustanovenia

1. Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, dva rovnopisy pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.

2. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu ho podpísali.
4. Účastníci prehlasujú, že pri podpise zmluvy konali na základe slobodnej vôle. Vedomí následkov právneho úkonu.


V Banskej Štiavnici dňa 09.09.2013

Objednávateľ :

**MESTO TISOVEC
PRIMÁTOR**


.....

Zhotoviteľ :


COMBIN
Banská Štiavnica s.p.
Kysáčková 13
PSČ 01 001 Banská Štiavnica
.....