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Dohoda č. 0265/2023 
č. SSC      /       /2023 

o podmienkach spolupráce pri realizácii vodnej stavby „Tisovec - rekonštrukcia verejného 
vodovodu na uliciach Partizánska a Daxnerova“ a stavby „Veľkoplošná oprava cesty I/72 Tisovec 

CSM – križovatka vápenka Tisovec Mesto“ 
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

(ďalej aj len „Dohoda“) 

 
 

Článok I. – Účastníci Dohody 

1. Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 
Registrácia: v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Odd.: Sa, Vl. č. 705/S 
V mene ktorej konajú: Ing. Lucia Harachová, podpredseda predstavenstva a.s. 

     Mgr. Ján Jobbágy, člen predstavenstva, a. s. 
Osoby oprávnené konať vo veciach týkajúcich sa plnenia tejto Dohody: Mgr. Peter Neuzer a ním určené osoby  
IČO: 36 056 006  DIČ: 2020095726  IČ DPH: SK2020095726 

(ďalej aj len „StVS, a.s.“) 
 
2. Slovenská správa ciest 
 Miletičova 19, 826 19  Bratislava 

Štatutárny orgán:  Ing. Ivan Rybárik – generálny riaditeľ 
 Osoba oprávnená rokovať  

vo veciach týkajúcich sa plnenia tejto Dohody: Ing. Miloš Kreth – riaditeľ Investičnej výstavby a správy ciest 
Banská Bystrica, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica 

Bankové spojenie:            Štátna pokladnica  
IBAN:                                 SK44 8180 0000 0070 0013 5433 
IČO:                                  00 003 328 
DIČ:                                 2021067785 
Právna forma:                   Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt 

a telekomunikácií SR (právny nástupca MDaV SR) zriaďovacou listinou č. 
5854/M-95 zo dňa 07.12.1995, úplné znenie č. 316/M-2005 zo dňa 14.02.2005. 

(ďalej aj len „SSC“) 
 
3. Mesto Tisovec  

Nám. Dr. V. Clementisa 1, 980 61 Tisovec 
V zastúpení:   Ján Vengrín, MBA, primátor mesta 
IČO: 00 319 155  

(ďalej aj len „Mesto Tisovec“) 

(StVS, a.s., SSC a Mesto Tisovec spolu ďalej aj len „účastníci Dohody“) 

 
 

Článok II. – Preambula a vyhlásenia účastníkov Dohody 

1. StVS, a.s. je vlastníkom existujúceho verejného vodovodu na uliciach Partizánska a Daxnerova v meste 
Tisovec. Výstavba tohto verejného vodovodu bola v minulosti riadne povolená orgánmi štátnej vodnej správy. 
Verejný vodovod slúži verejnej potrebe a umožňuje hromadné zásobovanie obyvateľov mesta Tisovec a iných 
odberateľov pitnou vodou. Prevádzkovateľom existujúceho verejného vodovodu na uliciach Partizánska 
a Daxnerova v meste Tisovec je Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 
5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 644 030 (ďalej aj len „prevádzkovateľ verejného vodovodu“). 

StVS, a.s., ako vlastník verejných vodovodov, je povinná zabezpečiť ich obnovu v súlade s plánom obnovy 
verejných vodovodov. Dňa 25.05.2023 bolo Okresným úradom Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné 
prostredie vydané rozhodnutie č. OU-RS-OSZP-2023/008280-008 o povolení na uskutočnenie vodnej stavby 
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„Tisovec - rekonštrukcia verejného vodovodu na uliciach Partizánska a Daxnerova“ (ďalej len „Rozhodnutie“). 
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 26.06.2023. 

Vodná stavba „Tisovec - rekonštrukcia verejného vodovodu na uliciach Partizánska a Daxnerova“ má byť 
situovaná pozemkoch parc. č. CKN 3128/7, 3128/5 (obe vedené na liste vlastníctva č. 1231), EKN 3128/1, 
8313 (obe vedené na liste vlastníctva č. 1994), CKN 8342, 8344/1=(EKN 8344), 8345=(EKN 8345) (všetky 
vedené na liste vlastníctva č. 3283), CKN 3098, 3097/2, 3097/1 (všetky vedené na liste vlastníctva č. 1354) 
v kat. území Tisovec obce Tisovec (ďalej aj len „Záujmové územie“). 

Predmetom a účelom vodnej stavby „Tisovec - rekonštrukcia verejného vodovodu na uliciach Partizánska a 
Daxnerova“ je rekonštrukcia existujúceho verejného vodovodu na uliciach Partizánska a Daxnerova v meste 
Tisovec. Navrhované potrubie verejného vodovodu bude vedené v tej istej trase ako existujúce potrubie 
verejného vodovodu, takmer v celom úseku v telese štátnej cesty I/72 v rozsahu nasledovných stavebných 
objektov: 

 SO 01 Rekonštrukcia Partizánska ulica z materiálu HDPE RC plus, Ø 160 x 9,5 mm, PN 10 v celkovej dĺžke 
823,60 m, 

 SO 02 Rekonštrukcia Daxnerova ulica z materiálu HDPE RC plus, Ø 160 x 9,5 mm, PN 10 v celkovej dĺžke 
518,80 m a z materiálu HDPE RC plus, Ø 225x13,4 mm PN 10 v celkovej dĺžke 578,20 m, 

podľa projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie s podrobnosťami realizačnej dokumentácie           
vypracovanej spoločnosťou StVS - servising, s.r.o., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44 
935 668, zodpovedný projektant Marianna Fukasová, autorizovaný stavebný inžinier pod č. 3480*TZ*4-24, zák. 
č. 102-04/436-2022, arch. č. 2437, dátum 2022 (ďalej aj len „Vodná stavba“). 

Dňa 16.02.2023 Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií vydal 
rozhodnutie č. OU-BB-OCDPK-2023/013754-003, ktorým povolil zvláštne užívanie cesty I/72 z dôvodu 
realizácie Vodnej stavby. 

StVS, a.s. vykonala výber zhotoviteľa Vodnej stavby. Podmienkou uzatvorenia zmluvy o dielo s víťazným 
uchádzačom je uzatvorenie tejto Dohody, ktorá bude tvoriť neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy o dielo. 

2. SSC je samostatná rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej 
republiky (právny nástupca Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky). Základným účelom a 
predmetom činnosti SSC je správa ciest I. triedy a súvisiacich pozemkov vo vlastníctve Slovenskej republiky, 
plnenie povinností ustanovených predpismi o správe majetku štátu, údržba a prevádzka ciest I. triedy ako 
majetku vo vlastníctve štátu, v stave zodpovedajúcom účelu, na ktorý je určený. SSC je správcom cesty I/72.  

SSC plánuje v úseku cesty I/72 Rimavská Sobota – Zbojská sedlo zrealizovať stavbu „Veľkoplošná oprava 
cesty I/72 Tisovec CSM – križovatka vápenka Tisovec Mesto“, predmetom a účelom ktorej je zlepšenie 
stavebnotechnického stavu vozovky cesty I/72 v staničení km 33,019 – 35,183 obnovou jednotlivých vrstiev 
tejto vozovky (ďalej aj len „Oprava cesty I/72“). Oprava cesty I/72 bude realizovaná v nasledovnom rozsahu: 

 frézovanie pôvodných asfaltových vrstiev v hrúbke 11 cm, 

 pokládka asfaltovej vrstvy AC 22 L hr. 6 cm, 

 pokládka asfaltovej vrstvy SMA O hr. 5 cm. 

Oprava cesty I/72 sa má realizovať po uskutočnení Vodnej stavby v investorstve StVS, a.s. a konsolidácií 
spätného zásypu v Záujmovom území. Opravu cesty I/72 povolil Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej 
dopravy a pozemných komunikácií na základe Oznámenia k ohláseniu stavebných úprav č. 
................................, vydaného dňa ................................ . 

SSC vykonala verejné obstarávanie zákazky na uskutočnenie stavebných prác „Veľkoplošné opravy ciest I. 
triedy v správe SSC – Banskobystrický kraj a Žilinský kraj“. Výsledkom zadávania tejto zákazky je rámcová 
dohoda s viacerými uchádzačmi zverejnená v Centrálnom registri zmlúv, presný odkaz na zverejnené zmluvu: 
https://www.crz.gov.sk/zmluva/8153590/; https://www.crz.gov.sk/zmluva/8153881/ a https://www.crz.gov.sk/ 
zmluva/8153886/. SSC bude realizovať Opravu cesty I/72 v rámci zákazky na uskutočnenie stavebných prác 
„Veľkoplošné opravy ciest I. triedy v správe SSC – Banskobystrický kraj a Žilinský kraj“. 

3. Mesto Tisovec je vlastníkom pozemkov v Záujmovom území. Ide o pozemky parc. č. EKN 3128/1, EKN 8313, 
CKN 3098, CKN 3097/1 a CKN 3097/2 v kat. území Tisovec obce Tisovec. 

4. Základnou úlohou Mesta Tisovec pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jeho 
územia o potreby jeho obyvateľov. Mesto Tisovec, uvedomujúc si stav vodárenskej ale aj cestnej 
infraštruktúry v Záujmovom území a stav dlhodobého nedostatku zdrojov na zabezpečenie ich obnovy, 
prejavilo záujem skoordinovať investičné akcie účastníkov Dohody. 

https://www.crz.gov.sk/zmluva/8153590/
https://www.crz.gov.sk/zmluva/8153881/
https://www.crz.gov.sk/%20zmluva/8153886/
https://www.crz.gov.sk/%20zmluva/8153886/
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Vzhľadom na to, že účastníci Dohody zhodne vyhlasujú, že nemajú záujem na ohrození ich 
majetkových a investičných zámerov a záujmov, a prejavili vôľu strety svojich záujmov usporiadať 
vzájomným konsenzom dobromyseľne a neodvolateľne tak, aby v budúcnosti už tieto medzi stranami 
sporné neboli, dohodli sa na vzájomnej koordinácii prác pri realizácii vyššie uvedených stavieb, úprave 
podmienok a spôsobu realizácie vyššie uvedených stavieb a podmienok vzájomnej spolupráce pri 
realizácii vyššie uvedených stavieb. 

 
 

Článok III. – Dohoda o podmienkach a spôsobe spolupráce pri realizácii stavieb 

1. StVS, a.s. sa zaväzuje, že: 

a) pri realizácii Vodnej stavby rešpektovať príslušné právne predpisy a STN týkajúce sa Vodnej stavby. 

b) počas realizácie vyššie uvedených stavieb nepožadovať od SSC nič nad rámec podmienok vyplývajúcich 
zo záväzných stanovísk vydaných zo strany StVS, a.s., resp. vyjadrení prevádzkovateľa existujúceho 
verejného vodovodu, v rámci procesu povoľovania Opravy cesty I/72. 

c) realizovať Vodnú stavbu riadne, včas, na vlastné náklady a nebezpečenstvo najneskôr do 15.12.2024 
podľa vzájomne odsúhlaseného záväzného Harmonogramu prác, ktorý bude určený bez zbytočného 
odkladu po nadobudnutí účinnosti tejto Dohody. 

d) bez zbytočného odkladu po ukončení stavebných prác na Vodnej stavbe v Záujmovom území zápisom 
odovzdať cestu I/72 len v stave nevyhnutnej úpravy zodpovedajúcej potrebe SSC pre realizáciu Opravy 
cesty I/72, pričom stavebná ryha, v ktorej sa bude nachádzať obnovený verejný vodovod, bude spätne 
zhutnená a upravená v rozsahu obrusnej asfaltovej vrstvy na šírku stavebnej ryhy s presahom 0,20 m na 
obe strany stavebnej ryhy. StVS, a.s. berie na vedomie, že SSC požaduje pre konsolidáciu spätného 
zásypu stavebnej ryhy Vodnej stavby minimálne jedno zimné obdobie a že SSC začne s realizáciou Opravy 
cesty I/72 až po tejto konsolidácii spätného zásypu stavebnej ryhy Vodnej stavby. V prípade ak bude po 
konsolidácii spätného zásypu stavebnej ryhy Vodnej stavby pokles v mieste spätného zásypu viac ako 11,0 
cm StVS, a.s. sa zaväzuje na písomnú výzvu SSC vykonať také stavebné úpravy, ktoré búdu viesť 
k odstráneniu deformácie, tak aby bola možná realizácia Opravy I/72 zo strany SSC. 

e) najneskôr do kolaudácie Vodnej stavby (t.j. uvedenia Vodnej stavby do prevádzky) uzatvoriť so SSC 
dohodu o súhlase správcu s umiestnením Vodnej stavby do telesa cesty I. triedy, spravovaní uloženia 
vedenia v cestnom telese a opráv vád z dôvodu uloženia vedenia v cestnom telese. 

f) v prípade omeškania StVS, a.s., s akýmkoľvek termínom podľa tejto Dohody má SSC, právo na zmluvnú 
pokutu vo výške 1000,00 Eur za každý začatý deň omeškania, právo SSC na náhradu škody v plnej výške, 
na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta podľa tohto písmena, tým nie je dotknuté. 

2. SSC sa zaväzuje, že: 

a) pri realizácii Opravy cesty I/72 rešpektovať príslušné právne predpisy a STN týkajúce sa Opravy cesty I/72.  

b) počas realizácie vyššie uvedených stavieb nepožadovať od StVS, a.s. nič nad rámec podmienok 
vyplývajúcich zo záväzných stanovísk vydaných zo strany SSC v rámci procesu povoľovania Vodnej stavby. 

c) bez zbytočného odkladu po ukončení stavebných prác na Vodnej stavbe v Záujmovom území zápisom 
prevziať cestu I/72 len v stave nevyhnutnej úpravy zodpovedajúcej potrebe SSC pre realizáciu Opravy cesty 
I/72, pričom stavebná ryha, v ktorej sa bude nachádzať obnovený verejný vodovod, bude spätne zhutnená 
a upravená v rozsahu obrusnej asfaltovej vrstvy na šírku stavebnej ryhy s presahom 0,20 m na obe strany 
stavebnej ryhy. 

d) po konsolidácii spätného zásypu stavebnej ryhy Vodnej stavby najneskôr do 31.03.2025 StVS, a.s. 
písomne vyzve na vykonanie takých stavebných úprav, ktoré búdu viesť k odstráneniu poklesu o viac ako 
11,0 cm v mieste spätného zásypu podľa písm. c) bodu 2. tohto článku Dohody. 

e) nebude požadovať úpravu cesty I/72 v Záujmovom území nad rámec špecifikovaný v bode 1. písm. d) tohto 
článku Dohody, resp. v bode 2. písm. c) tohto článku Dohody a akékoľvek ďalšie úpravy cesty I/72 
v Záujmovom území si SSC zabezpečí na vlastné náklady bez akýchkoľvek finančných nárokov voči StVS, 
a.s. v rámci realizácie Opravy cesty I/72. 

f) realizovať Opravu cesty I/72 riadne, včas, na vlastné náklady a nebezpečenstvo najneskôr do 15.12.2025 
podľa vzájomne odsúhlaseného záväzného Harmonogramu prác, ktorý bude určený bez zbytočného 
odkladu po nadobudnutí účinnosti tejto Dohody. 
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g) v prípade omeškania SSC s akýmkoľvek termínom podľa tejto Dohody má StVS, a.s., právo na zmluvnú 
pokutu vo výške 1000,00 Eur za každý začatý deň omeškania, právo StVS, a.s., na náhradu škody v plnej 
výške, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta podľa tohto písmena, tým nie je dotknuté. 

3. Mesto Tisovec sa zaväzuje, že: 

a) uzavrie na písomnú výzvu StVS, a.s. zmluvu o zriadení vecného bremena k pozemkom parc. č. EKN 
3128/1, EKN 8313, CKN 3098, CKN 3097/1 a CKN 3097/2 v kat. území Tisovec obce Tisovec, na ktorých 
budú zariadenia verejného vodovodu podľa skutočného stavu zisteného geometrickým plánom na 
vyznačenie vecného bremena umiestnené (ďalej aj len „zariadenia verejného vodovodu“ a „zaťažené 
pozemky“), a to najneskôr do 60 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy StVS, a.s. podľa tohto písmena. 
Zriadenie vecného bremena k týmto pozemkom bude usporiadané zmluvou o zriadení bezodplatného a 
časovo neobmedzeného vecného bremena, ako vecného práva umiestnenia zariadení verejného vodovodu 
na zaťažených pozemkoch a právo vstupu, prechodu a prejazdu osobnými a nákladnými automobilmi, 
technikou a pešo na zaťažené pozemky za účelom zabezpečenia prevádzky, údržby, vykonávania opráv, 
odstraňovania porúch ako aj rekonštrukcií zariadení verejného vodovodu na zaťažených pozemkoch 
umiestnených. Právu vecného bremena StVS, a.s., ako oprávneného z vecného bremena, budú 
zodpovedať povinnosti Mesta Tisovec, ako povinného z vecného bremena: 

 strpieť na zaťažených pozemkoch umiestnenie zariadení verejného vodovodu s jeho pásmom ochrany 
v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne, 

 umožniť v nevyhnutnej miere vstup, prechod a prejazd cez zaťažené pozemky automobilmi, technikou 
a pešo za účelom zabezpečenia výkonu prác spojených s prevádzkou, údržbou, vykonávaním opráv, 
odstraňovaním porúch a rekonštrukcií zariadení verejného vodovodu na pozemkoch umiestnených, 

 bez súhlasu vlastníka a prevádzkovateľa verejného vodovodu nebudovať nad vodovodným potrubím a 
v jeho pásme ochrany v šírke 1,8 m od osi potrubia vo vodorovnej vzdialenosti na obidve strany po 
zemi a vo vzduchu podľa vyznačenia v geometrickom pláne stavby, neumiestňovať trvalé zariadenia, 
konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, nevysádzať trvalé porasty (s výnimkou trvalého trávneho 
porastu), neumiestňovať skládky, nevykonávať terénne úpravy, nevykonávať činnosti, ktoré obmedzujú 
prístup k zariadeniam verejného vodovodu, alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, oplotenie a 
povrchové úpravy realizovať z ľahko rozoberateľných materiálov 

Návrh zmluvy o zriadení vecného bremena bude súčasťou písomnej výzvy StVS, a.s. podľa tohto 
písmena. Návrh na vklad práva vecného bremena do katastra nehnuteľností podá a správny poplatok z 
návrhu na vklad bude znášať StVS, a.s.. 

b) bude rešpektovať ustanovenia písm. a) tohto bodu Dohody aj v období do nadobudnutia právnych účinkov 
samotnej zmluvy o zriadení vecného bremena, zároveň sa zaväzuje zabezpečiť pre StVS, a.s. nerušený 
výkon práv investora/stavebníka Vodnej stavby a následne aj práv prevádzkovateľa verejného vodovodu na 
pozemkoch v Záujmovom území do doby nadobudnutia právnych účinkov zmluvy o zriadení vecného 
bremena.  

Pre StVS, a.s., ktorý je stavebníkom Vodnej stavby, je podľa tohto písmena dokladom o práve zriadiť Vodnú 
stavbu na pozemkoch podľa ustanovenia písm. a) tohto bodu Dohody, ako iné právo k pozemku podľa 
ustanovenia § 58 ods. 2 v spojení s ustanovením § 139 ods. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. 

c) ak Mesto Tisovec neuzatvorí s StVS, a.s. zmluvu o zriadení vecného bremena, ktorej obsah bude 
zodpovedať podmienkam dohodnutým v písm. a) tohto bodu Dohody, môže sa StVS, a.s. domáhať na 
príslušnom súde, aby bol prejav vôle Mesta Tisovec nahradený rozhodnutím súdu. Právo StVS, a.s. na 
náhradu škody v plnej výške tým nie je dotknuté. 

d) v prípade, ak sa pri realizácii Vodnej stavby bude uvažovať s dočasným využitím pozemkov v Záujmovom 
území a jeho tesnej blízkosti vo vlastníctve Mesta Tisovec, uzatvorí so StVS, a.s. zmluvu o výpožičke tohto 
majetku.  

e) berie na vedomie, že SSC požaduje pre konsolidáciu spätného zásypu stavebnej ryhy Vodnej stavby 
minimálne jedno zimné obdobie a že SSC začne s realizáciou Opravy cesty I/72 až po tejto konsolidácii 
spätného zásypu stavebnej ryhy Vodnej stavby. 

f) na vlastné náklady zabezpečí prevádzkovanie a akcieschopnosť požiarnych hydrantov (odberných miest) 
umiestnených na verejnom vodovode vodnej stavby „Tisovec - rekonštrukcia verejného vodovodu na 
uliciach Partizánska a Daxnerova“ v súlade s platnými predpismi v oblasti ochrany pred požiarmi. V 
prípade, ak akcieschopnosť požiarnych hydrantov podľa tohto písmena nebude riadne a včas 
zabezpečená, hydranty ďalej nebudú slúžiť ako požiarne hydranty a budú plniť len funkciu vzdušníka, 
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prípadne kalníka. StVS, a.s. realizáciou stavby „Tisovec - rekonštrukcia verejného vodovodu na uliciach 
Partizánska a Daxnerova“ nepreberá zodpovednosť za funkčnosť a akcieschopnosť požiarnych hydrantov v 
súlade s platnými predpismi v oblasti ochrany pred požiarmi. 

4. Ak bude mať niektorý z účastníkov Dohody za to, že druhý účastník Dohody nevykonáva činnosti, ku ktorým je 
tento povinný podľa Dohody riadne a včas, je oprávnený požadovať prerokovanie sporných vecí.  

5. Účastníci Dohody sa výslovne dohodli na tom, že prípadné sporné otázky budú riešené prednostne vzájomným 
rokovaním. 

6. Úprava Dohody a termínov podľa Harmonogramu prác je možná iba na základe písomnej dohody účastníkov 
Dohody na úrovni štatutárnych zástupcov účastníkov Dohody.  

 
 

Článok IV. – Záverečné ustanovenia 

1. Táto dohoda je v zmysle ustanovenia § 5a ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinne zverejňovaná. Dohoda 
nadobúda platnosť dňom jej podpisu účastníkmi dohody. V zmysle ustanovenia § 47a zákona č. 40/1964 Zb. 
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov táto dohoda nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni 
jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

2. Podmienky spolupráce pri realizácii vodnej stavby „Tisovec - rekonštrukcia verejného vodovodu na uliciach 
Partizánska a Daxnerova“ a stavby „Veľkoplošná oprava cesty I/72 Tisovec CSM – križovatka vápenka Tisovec 
Mesto“ podľa tejto Dohody boli na strane Mesta Tisovec schválené Mestským zastupiteľstvom Mesta Tisovec, 
uznesením č. ..............................  zo dňa .............................. . 

3. Podmienky uzatvorenia budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena k pozemkom v Záujmovom území Vodnej 
Stavby vo vlastníctve Mesta Tisovec podľa tejto Dohody boli na strane Mesta Tisovec schválené Mestským 
zastupiteľstvom Mesta Tisovec, uznesením č. ..............................  zo dňa .............................. . 

4. Túto Dohodu môžu jej účastníci ukončiť písomnou dohodou. Od tejto Dohody je oprávnený odstúpiť 
ktorýkoľvek z jej účastníkov, najmä v prípade, ak Harmonogram prác nebude všetkými účastníkmi písomne 
odsúhlasený do dňa 31.03.2024, v tomto prípade ide o podstatné porušenie povinností podľa tejto Dohody. 
Odstúpenie od Dohody oprávnený účastník oznámi ostatným účastníkom Dohody písomne. Účinky odstúpenia 
od Dohody nastávajú dňom doručenia oznámenia o odstúpení od Dohody poslednému z účastníkov Dohody. 
Právo účastníkov Dohody na náhradu škody tým nie je dotknuté. 

5. Pre potreby doručovania akejkoľvek písomnosti bude miestom jej doručenia sídlo účastníka dohody uvedené 
v záhlaví dohody. Účastníci dohody súhlasia s tým, že písomnosti doručené do ich sídla budú považované za 
doručené priamo do vlastných rúk, a to aj v prípade, ak budú vrátené ako neprevzaté. Ak nebude možné 
ktorejkoľvek účastníkovu dohody písomnosť doručiť na adresu jeho sídla, považuje sa písomnosť za doručenú 
tretím dňom odo dňa jej odoslania. 

6. Na právne vzťahy osobitne neupravené dohodou sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného 
zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka. 

7. Zmeny alebo doplnky dohody je možné vykonať len na základe dohody účastníkov dohody písomnými 
dodatkami k dohode. Zmeny dohody vykonané ináč ako formou písomných dodatkov sú neplatné. 

8. Neoddeliteľnú súčasť dohody tvoria dodatky Dohody a prílohy Dohody. 

9. V prípade ak sa niektoré ustanovenie dohody stane neplatným, nespôsobuje to neplatnosť celej dohody 
a účastníci dohody sa zaväzujú neplatné ustanovenia odstrániť písomným dodatkom k dohode na základe 
vzájomnej dohody. 

10. Dohoda je uzatvorená na základe vôle účastníkov dohody, ktorá bola prejavená slobodne, vážne, určite, 
zrozumiteľne a rešpektuje všeobecne uznávané požiadavky vzťahujúce sa na obchodovanie. Účastníci dohody 
svojím vlastnoručným podpisom na znak súhlasu potvrdzujú, že si dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli a 
bez výhrad s ňou súhlasia. 
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11. Dohoda je vyhotovená v siedmich vyhotoveniach, z ktorých každé vyhotovenie má platnosť originálu, s určením 
troch vyhotovení pre StVS, a.s., dvoch vyhotovení pre SSC a dvoch vyhotovení pre Mesto Tisovec.  

 
 

V Banskej Bystrici, dňa ...........................   V Bratislave, dňa ........................... 
 
 

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.   Slovenská správa ciest 
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica   Miletičova 19, 826 19  Bratislava 

                           
  
 
     

..................................................    .................................................. 
Ing. Lucia Harachová     Ing. Ivan Rybárik 
podpredseda predstavenstva a.s.    generálny riaditeľ 

 
 
 
 

..................................................                
Mgr. Ján Jobbágy       
člen predstavenstva a.s.  

 
 
 

V Tisovci, dňa ...........................                                                 
  
 

Mesto Tisovec  
Nám. Dr. V. Clementisa 1, 980 61 Tisovec    
 
 
 
 
.................................................. 
Ján Vengrín, MBA 
primátor mesta 


